

**JADWAL PENELITIAN  
STAIN PAMEKASAN  
2016**

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN
1	Pendaftaran Proposal penelitian	21 Maret s/d 20 April 2016
2	Seleksi Administrasi Proposal	21- 22 April 2016
3	Seleksi Proposal oleh REVIEWER	07 Mei 2016
4	Pengumuman proposal penelitian yang berhak didanai	10 Mei 2016
5	penandatanganan Kontrak Penelitian	24 Mei 2016
6	Pencairan dana penelitian Tahap I	24 Mei 2016
7	Pelaksanaan penelitian	26 Mei s/d 25 Oktober 2016
8	Penyetoran draf laporan hasil Penelitian ke P3M untuk validasi	28 Oktober 2016
9	Pengembalian Hasil Validasi Draft Laporan Hasil Penelitian Oleh P3M ke Peneliti	7 November 2016
10	Pelaksanaan Seminar Laporan hasil Penelitian	12 November 2016
11	Upload Laporan Hasil Penelitian ke <a href="http://www.stainpamekasan.ac.id/appo">www.stainpamekasan.ac.id/appo</a>	18 Nopember 2016
12	Penyetoran Laporan Hasil Penelitian, Buku Hasil Penelitian, Artikel dan Laporan Keuangan hasil penelitian	18 Nopember 2016
13	Validasi data online laporan hasil penelitian.	21 November 2016
14	Pencairan dana penelitian Tahap II dengan menunjukkan kartu bukti hasil penyetoran	28 Nopember 2016


  
 Dg. Almurrahman Hidayat, M.Hum  
 NIP. 19721009-199903 1 004